

**График проведения осмотра технического состояния систем дымоудаления и
естественной вентиляции расположенных в квартирах многоквартирных жилых домов в
ЖК "Суханово Парк" на 2018 год**

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
1	7/23	21.03.2018
2	7/26	21.03.2018
3	7/27	22.03.2018
4	7/28	22.03.2018
5	7/29	23.03.2018
6	7/31	23.03.2018
7	7/32	26.03.2018
8	7/33	26.03.2018
9	7/34	27.03.2018
10	7/35	27.03.2018
11	7/36	28.03.2018
12	7/37	28.03.2018
13	7/39	29.03.2018
14	7/40	29.03.2018
15	7/41	30.03.2018
16	7/42	30.03.2018
17	7/47	02.04.2018
18	7/48	02.04.2018
19	7/50	03.04.2018
20	7/53	03.04.2018
21	7/54	04.04.2018
22	7/56	04.04.2018
23	7/57	05.04.2018
24	7/59	05.04.2018
25	7/60	06.04.2018
26	7/VII	06.04.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
27	7/VIII	09.04.2018
28	7/XI	09.04.2018
29	7/XII	10.04.2018
30	7/XIV	10.04.2018
31	3/2	11.04.2018
32	3/4	11.04.2018
33	3/6	12.04.2018
34	3/7	12.04.2018
35	3/8	12.04.2018
36	3/10	12.04.2018
37	3/13	13.04.2018
38	3/15	13.04.2018
39	3/19	13.04.2018
40	3/20	13.04.2018
41	3/21	16.04.2018
42	3/22	16.04.2018
43	3/24	16.04.2018
44	3/25	16.04.2018
45	3/26	17.04.2018
46	3/31	17.04.2018
47	3/32	17.04.2018
48	3/33	17.04.2018
49	3/34	18.04.2018
50	3/35	18.04.2018
51	3/36	18.04.2018
52	3/37	18.04.2018
53	3/38	19.04.2018
54	3/39	19.04.2018
55	3/42	19.04.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
56	3/43	19.04.2018
57	3/45	20.04.2018
58	3/2-1	20.04.2018
59	3/3-2	20.04.2018
60	1/1	20.04.2018
61	1/2	23.04.2018
62	1/3	23.04.2018
63	1/4	23.04.2018
64	1/5	23.04.2018
65	1/6	24.04.2018
66	1/9	24.04.2018
67	1/10	24.04.2018
68	1/11	24.04.2018
69	1/12	25.04.2018
70	1/13	25.04.2018
71	1/16	25.04.2018
72	1/17	25.04.2018
73	1/22	26.04.2018
74	1/23	26.04.2018
75	1/24	26.04.2018
76	1/26	27.04.2018
77	1/27	27.04.2018
78	1/28	27.04.2018
79	1/29	27.04.2018
80	1/31	03.05.2018
81	1/32	03.05.2018
82	1/33	03.05.2018
83	1/35	03.05.2018
84	1/36	04.05.2018

	Адрес обьекта	Дата проведения ТО
85	1/37	04.05.2018
86	1/38	04.05.2018
87	1/39	04.05.2018
88	1/40	04.05.2018
89	1/41	07.05.2018
90	1/42	07.05.2018
91	1/43	07.05.2018
92	1/44	07.05.2018
93	1/45	08.05.2018
94	1/46	08.05.2018
95	1/47	08.05.2018
96	1/48	08.05.2018
97	1/49	10.05.2018
98	1/50	10.05.2018
99	1/52	10.05.2018
100	1/53	10.05.2018
101	1/пом.25	11.05.2018
102	1/54	11.05.2018
103	1/55	11.05.2018
104	1/56	11.05.2018
105	1/57	14.05.2018
106	1/58	14.05.2018
107	1/59	14.05.2018
108	1/60	14.05.2018
109	1/61	15.05.2018
110	1/62	15.05.2018
112	1/63	15.05.2018
113	1/64	15.05.2018
114	4/1	16.05.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
115	4/2	16.05.2018
116	4/3	16.05.2018
117	4/4	16.05.2018
118	4/5	17.05.2018
119	4/6	17.05.2018
120	4/7	17.05.2018
121	4/9	17.05.2018
122	4/10	18.05.2018
123	4/11	18.05.2018
124	4/12	18.05.2018
125	4/13	18.05.2018
126	4/14	21.05.2018
127	4/15	21.05.2018
128	4/16	21.05.2018
129	4/17	21.05.2018
130	4/18	22.05.2018
131	4/20	22.05.2018
132	4/21	22.05.2018
133	4/22	22.05.2018
134	4/23	23.05.2018
135	4/24	23.05.2018
136	4/25	23.05.2018
137	4/26	23.05.2018
138	4/27	24.05.2018
139	4/28	24.05.2018
140	4/29	24.05.2018
141	4/30	24.05.2018
142	4/31	25.05.2018
143	4/32	25.05.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
144	4/33	25.05.2018
145	4/34	25.05.2018
146	4/35	28.05.2018
147	4/36	28.05.2018
148	4/37	28.05.2018
149	4/38	28.05.2018
150	4/39	29.05.2018
151	4/40	29.05.2018
152	4/41	29.05.2018
153	4/42	29.05.2018
154	4/43	30.05.2018
155	4/44	30.05.2018
156	4/45	30.05.2018
157	4/46	30.05.2018
158	4/47	31.05.2018
159	4/48	31.05.2018
160	4/49	31.05.2018
161	4/50	31.05.2018
162	4/51	01.06.2018
163	4/52	01.06.2018
164	4/53	01.06.2018
165	4/54	01.06.2018
166	4/55	04.06.2018
167	4/56	04.06.2018
168	4/57	04.06.2018
169	4/58	04.06.2018
170	4/59	05.06.2018
171	4/60	05.06.2018
172	4/61	05.06.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
173	4/62	05.06.2018
174	4/63	06.06.2018
175	4/64	06.06.2018
176	4/65	06.06.2018
177	4/66	06.06.2018
178	4/67	07.06.2018
179	4/1-1	07.06.2018
180	4/1-2	07.06.2018
181	4/5-1	07.06.2018
182	5/1	08.06.2018
183	5/2	08.06.2018
184	5/3	08.06.2018
185	5/4	08.06.2018
186	5/5	13.06.2018
187	5/6	13.06.2018
188	5/7	13.06.2018
189	5/8	13.06.2018
190	5/9	14.06.2018
191	5/10	14.06.2018
192	5/11	14.06.2018
193	5/12	14.06.2018
194	5/14	15.06.2018
195	5/15	15.06.2018
196	5/16	15.06.2018
197	5/17	15.06.2018
198	5/18	18.06.2018
199	5/19	18.06.2018
200	5/20	18.06.2018
201	5/21	18.06.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
202	5/22	19.06.2018
203	5/23	19.06.2018
204	5/24	19.06.2018
205	5/25	19.06.2018
206	5/26	20.06.2018
207	5/27	20.06.2018
208	5/28	20.06.2018
209	5/29	20.06.2018
210	5/30	21.06.2018
211	5/31	21.06.2018
212	5/32	21.06.2018
213	5/33	21.06.2018
214	5/34	22.06.2018
215	5/35	22.06.2018
216	5/36	22.06.2018
217	5/37	22.06.2018
218	5/38	25.06.2018
219	5/39	25.06.2018
220	5/40	25.06.2018
221	5/41	25.06.2018
222	5/42	26.06.2018
223	5/43	26.06.2018
224	5/44	26.06.2018
225	5/45	26.06.2018
226	5/46	27.06.2018
227	5/47	27.06.2018
228	5/48	27.06.2018
229	5/49	27.06.2018
230	5/50	28.06.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
231	5/51	28.06.2018
232	5/52	28.06.2018
233	5/53	28.06.2018
234	5/54	29.06.2018
235	5/55	29.06.2018
236	5/56	29.06.2018
237	5/57	29.06.2018
238	5/58	19.07.2018
239	5/59	19.07.2018
240	5/60	19.07.2018
241	5/61	19.07.2018
242	5/62	20.07.2018
243	5/63	20.07.2018
244	5/64	20.07.2018
245	5/5-1	20.07.2018
246	5/6-1	23.07.2018
247	5/7-1	23.07.2018
248	5/8-1	23.07.2018
249	5/9-2	23.07.2018
250	6/2	24.07.2018
251	6/3	24.07.2018
252	6/4	24.07.2018
253	6/6	24.07.2018
254	6/7	25.07.2018
255	6/8	25.07.2018
256	6/9	25.07.2018
257	6/10	25.07.2018
258	6/11	26.07.2018
259	6/12	26.07.2018


	Адрес объекта	Дата проведения ТО
260	6/13	26.07.2018
261	6/14	26.07.2018
262	6/15	27.07.2018
263	6/17	27.07.2018
264	6/19	27.07.2018
265	6/20	27.07.2018
266	6/21	30.07.2018
267	6/22	30.07.2018
268	6/23	30.07.2018
269	6/24	30.07.2018
270	6/25	31.07.2018
271	6/26	31.07.2018
272	6/27	31.07.2018
273	6/28	31.07.2018
274	6/29	01.08.2018
275	6/30	01.08.2018
276	6/32	01.08.2018
277	6/33	01.08.2018
278	6/34	02.08.2018
279	6/35	02.08.2018
280	6/36	02.08.2018
281	6/37	02.08.2018
282	6/38	03.08.2018
283	6/39	03.08.2018
284	6/40	03.08.2018
285	6/41	03.08.2018
280	6/42	06.08.2018
281	6/43	06.08.2018
282	6/44	06.08.2018

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
283	6/45	06.08.2018
284	6/6-1	07.08.2018
285	7/2	07.08.2018
286	7/3	07.08.2018
287	7/4	07.08.2018
288	7/5	08.08.2018
289	7/6	08.08.2018
290	7/7	08.08.2018
291	7/8	08.08.2018
292	7/9	09.08.2018
293	7/10	09.08.2018
294	7/11	09.08.2018
295	7/12	09.08.2018
296	7/13	10.08.2018
297	7/14	10.08.2018
298	7/15	10.08.2018
299	7/16	10.08.2018
300	7/17	13.08.2018
301	7/18	13.08.2018
302	7/19	13.08.2018
303	7/20	13.08.2018
304	7/21	14.08.2018
305	7/24	14.08.2018
306	7/25	14.08.2018
307	7/30	14.08.2018
308	7/38	15.08.2018
309	7/43	15.08.2018
310	7/44	15.08.2018
311	7/45	15.08.2018
312	7/46	16.08.2018


	Адрес объекта	Дата проведения ТО
313	7/55	16.08.2018
314	7/58	16.08.2018
315	7/IX	16.08.2018
316	3/3	17.08.2018
317	3/5	17.08.2018
318	3/9	17.08.2018
319	3/21	17.08.2018
320	3/23	20.08.2018
321	3/28	20.08.2018
322	3/29	20.08.2018
323	3/30	20.08.2018
324	3/40	21.08.2018
325	3/41	21.08.2018
326	3/44	21.08.2018
327	3/2-2	21.08.2018
328	3/3-1	22.08.2018
329	1/8	22.08.2018
330	1/18	22.08.2018
331	1/19	22.08.2018
332	1/20	23.08.2018
333	1/21	23.08.2018
334	1/25	23.08.2018
335	1/7	По согласованию с собственником жил. помещения
336	1/51	По согласованию с собственником жил. помещения
337	1/65	По согласованию с собственником жил. помещения
338	3/1	По согласованию с собственником жил. помещения
339	3/11	По согласованию с собственником жил. помещения
340	3/12	По согласованию с собственником жил. помещения
341	3/14	По согласованию с собственником жил. помещения
342	3/16	По согласованию с собственником жил. помещения

	Адрес объекта	Дата проведения ТО
343	3/17	По согласованию с собственником жил. помещения
344	3/18	По согласованию с собственником жил. помещения
345	3/27	По согласованию с собственником жил. помещения
346	4/8	По согласованию с собственником жил. помещения
347	4/11	По согласованию с собственником жил. помещения
348	4/19	По согласованию с собственником жил. помещения
349	5/13	По согласованию с собственником жил. помещения
350	5/39	По согласованию с собственником жил. помещения
351	5/57	По согласованию с собственником жил. помещения
352	6/1	По согласованию с собственником жил. помещения
353	6/5	По согласованию с собственником жил. помещения
354	6/16	По согласованию с собственником жил. помещения
355	6/17	По согласованию с собственником жил. помещения
356	6/18	По согласованию с собственником жил. помещения
357	6/20	По согласованию с собственником жил. помещения
358	7/4	По согласованию с собственником жил. помещения
359	7/22	По согласованию с собственником жил. помещения
360	7/49	По согласованию с собственником жил. помещения
361	7/51	По согласованию с собственником жил. помещения
362	7/52	По согласованию с собственником жил. помещения

Заказчик:
ООО «УК Суханово Парк»

Генеральный директор
 /Ермошкин А.Т./

Исполнитель:
ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»

Генеральный директор
 /Бачевский С.Н./